Príloha č. 

Referát stavebnej komisie

Vážený starosta, poslanci, hostia.

· Po komunálnych voľbách v roku 2010 sa prvé zasadnutie stavebnej komisie konalo 17. januára a po súčasnosť komisia zasadla celkom 6 krát. 

· Vzhľadom na to, že nás čaká veľa práce, dohodli sme sa, že zasadnutia komisie sa budú uskutočňovať každý druhý pondelok vždy po kontrolnom dni týkajúceho sa dvoch najväčších investícií v obci – kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice.
· Na prvom zasadnutí si komisia určila, že ktorými hlavnými témami sa bude v roku 2011 zaoberať. Nastavili sme si určité poradie, kde samozrejme na prvom mieste sa nachádzajú naše rozostavané investície s podporou EÚ a to rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a kultúrneho domu. V oboch prípadoch - keďže sa nejedná o výstavbu nových budov, ale rekonštrukciu starých - skoro každodenne sa vyskytnú problémy, ktoré sa nemohli predvídať.  Vyskytli sa však aj nedostatky, ktoré boli spôsobené chybnou projekčnou činnosťou a s ktorými sa ešte v budúcnosti budeme musieť zaoberať, keďže nám spôsobili vedľajšie – neplánované výdavky. Pri kultúrnom dome sme museli zaradiť do projektu napríklad WC pre zdravotne postihnutých, keďže pôvodný projekt naň nemyslel. Ešte dôležitejšie bolo rozhodnutie výmeny starej strechy na požiarnej zbrojnici, ktorá taktiež nebola zahrnutá do plánu rekonštrukcie. Ponechanie starej strechy by podľa môjho názoru bola „polovičná práca“ a mohla by spôsobiť v budúcnosti ťažkosti nielen z estetického dôvodu ale aj z dôvodu možných reklamácií, čiže záručných podmienok na budovu ako celok.
· V poradí dôležitosti nasleduje program LEADER. V rámci tohto programu bola prepracovaná projektová dokumentácia námestia pred obchodným domom a bola k nemu pripojená ja dokumentácia k malému námestiu pred centrom voľného času. Obe rekonštrukcie boli v rámci jedného projektu podané v stanovenej lehote. Ešte pred podaním sa uskutočnila súťaž na predloženie ponuky, z ktorého vyšla víťazne firma AVA-STAV. Práce budú môcť začať po schválení projektu, pravdepodobne počas letných mesiacov a výstavba by mohla byť podľa vyjadrenia spoločnosti dokončená cca za jeden mesiac. 
· V rámci programu Leader bude realizovaná výstavba multifunkčného ihriska a chceme zrealizovať ešte prestavbu garáže futbalovej prezliekarne na malú telocvičňu. V tejto súvislosti už bolo stanovené umiestnenie multifunkčného ihriska a boli vydané pokyny starostovi obce na objednanie geodetických a projektantských prác. 
· Komisia by tiež rada pokračovala v programe bytovej výstavby, ale na to by bola nutná začiatočná investícia okolo 10 000 eur, ktorá momentálne v rozpočte nie je k dispozícii. Pri štvrťročnej a polročnej revízii rozpočtu sa budeme opäť pokúšať nájsť prostriedky a komisia sa bude usilovať, aby okrem bytovej výstavby sme mohli pokračovať aj napríklad s dobudovaním jarkov na dažďovú vodu.
· Toľko by bolo v stručnosti k činnosti stavebnej komisie za prvé tri mesiace, samozrejme spomenul som iba tie najdôležitejšie témy, na zasadnutiach sa ich preberalo oveľa viac.
· Pokiaľ ide o prácu komisie v ďalšom období, máme v pláne uskutočniť osobnú kontrou v kultúrnom dome a centre voľného času, ďalej budeme musieť premyslieť spojenie garáže s prezliekarňou na futbalovom ihrisku tak, aby mohli byť v budúcej telocvični využité sprchy a sociálne zariadenia. Komisia má ďalej okrem iného v pláne aj napríklad optimalizáciu projektu verejného osvetlenia, vybudovanie nového zberného dvora a iné ďalšie dôležité témy.

Ďakujem vám za pozornosť,
Vraciam slovo starostovi obce. 
